

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

МКОУ «Мало-Каменская средняя общеобразовательная школа»

Большесолдатского района

Курской области

О. Н. Мясищева

от 11.01.2023 г.



План

Внеочередных мероприятий (дорожная карта)

по созданию и функционированию Центра естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2023 году

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Подготовка нормативно-правовой базы			
1.1.	Издание приказа о создании Центра	Мясищева О. Н.	Приказ директора школы	11.01.2023 г.
1.2.	Утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Мясищева О. Н.	План первоочередных мероприятий	11.01.2023 г.
1.3.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра	Шаповалова А. А.	Медиаплана информационного сопровождения	20.01.2023 г.
1.4.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Мясищева О. Н.	Положения о деятельности Центра	11.01.2023 г.
1.5.	Разработка проекта зонирования Центра ОУ	Дудина М. В.	Проект зонирования	01.03.2023 г.
1.6.	Согласование утверждение проекта зонирования Центра	Мясищева О. Н.	Проект зонирования	01.03.2023 г.
1.7.	Назначение руководителя Центра	Мясищева О. Н.	Приказ директора	11.01.2023 г.
1.8.	Создание рабочей группы	Мясищева О. Н.	Приказ директора	11.01.2023 г.
2.	Финансово - хозяйственная деятельность			
2.1.	Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов	Мясищева О. Н. Попова Е. Н.	Заявки на финансирование	Апрель 2023 г.
2.2.	Размещение извещения о проведении закупок товаров, работ, услуг	Попова Е. Н.	Извещения о проведении закупок	Апрель 2023 г.
2.3.	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в «Центре «Точка роста»	Мясищева О. Н.	Проектно-сметная документация	Март 2023 г.

2.4.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	Мясищева О. Н. Дудина М. В.	отчеты	Май-июль 2023 г.
2.5.	Согласование перечня оборудования для оснащения Центра	Мясищева О. Н.	Заявка	01.03.2023 г.
2.6.	Приемка помещений Центра	Мясищева О. Н.	Акт	01.08.2023 г.
3.	Кадровое обеспечение			
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	Шаповалова А. А.	Свидетельства о повышении квалификации	В течение года
3.2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Шаповалова А. А.	Рабочие программы педагогов	к 01.09.2023 г.
3.3.	Составление штатного расписания Центра	Мясищева О. Н. Шаповалова А. А.	Приказ по утверждению штатного расписания	к 01.09.2023 г.
3.4.	Разработка должностных инструкций сотрудников Центра	Мясищева О. Н. Шаповалова А. А.	Утвержденные должностные инструкции	к 01.09.2023 г.
4.	Информационное сопровождение			
4.1.	Информация о начале реализации проекта	Пожарская Т. Г. Пыхтина В. Д.	Новости, статьи, репортажи	Март 2023 г.
4.2.	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий	Пожарская Т. Г. Пыхтина В. Д.	Новости, статьи, репортажи	Апрель-май 2023 г.
4.3.	Запуск сайта	Щетинина Н. П.	Новости Раздел «Точка роста»	Январь 2023 г.
4.4.	Открытие Центра	Мясищева О. Н.	Торжественное мероприятие	01.09.2023 г.
4.5.	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Шаповалова А. А.	Расписание, расстановка кадров, планирование	с 01.09.2023 г.
4.6.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра	Шаповалова А. А. Щетинина Н. П.	Информация на сайте школы	к 01.09.2023 г.
4.7.	Организация набора детей, обучающихся по программа Центра	Шаповалова А. А. Мясищева О. Н.	Приказ директора школы о зачислении учащихся	сентябрь 2023 г.
4.8.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Мясищева О. Н.	отчет	еженедельно